

Tiedon laatukehikko -hankkeen TIHA TP3 Tilastokeskus- ohjausryhmän kokous 10/2022**Aika:** Torstaina 14.12.2022 klo 12.00–13.00**Paikka:** Teams**Läsnä:** Kirsti Pohjanpää (pj), Jussi Heino, Hannele Orjala, Outi Ahti-Miettinen, Mervi Haakana (siht.)**Poissa:****1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen**

Sovittiin, että tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään Teamsin chatissa peukutuksella. Mahdolliset muutokset näkyvästi pöytäkirjaan ja viesti Teams chatiin. Puheenjohtaja ja sihteeri viimeistelevät pöytäkirjan viimeistään 21.12.2022.

2. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta.

4. Tilannekatsaus talouteen ja resursseihin

Tilastokeskuksen osalta talouden ennuste 31.10.2022 tietojen pohjalta loppuraportoinnissa (sulkeissa budjetoitu) 516 240 euroa (624 700 euroa) ja 1500 htp (1376 htp). Todettiin, että henkilöresurssit on käytetty ja osahankeen tehtävät on hoidettu kunniakkaasti. Käyttämättä on jäänyt, suurelta osin koronavuosien takia, matka- ja tapahtumakustannuksia sekä ostopalveluita. Kokonaisuutena osahanke oli onnistunut ja hallittu niin Tilastokeskuksen kuin valtiovarainministeriönkin näkökulmasta.

5. Siirtyminen projektin jälkeiseen aikaan

Sujuvan siirtymän varmistaminen vuodelle 2023:

- Rahoituspäätös vuodelle 2023 saatiin 18.11.2022 hakemuksen mukaisena. Tekijät Tilastokeskuksessa 1 htv kehittämispäällikkö ja 2 htv asiantuntijatehtäviä. Tammikuussa aloitus: Janika Tarkoma (100 %) ja Mervi Haakana (50 %). Muilta osin rekrytoinnit ja suunnitelmat ovat työn alla.
- VM on asettanut 9.12.2022 Tiedon laatukehikko -työlle ohjausryhmän. TK:n jäsenenä tulevat toimimaan Kirsti Pohjanpää ja erikseen työhön nimettävä kehittämispäällikkö, ja VM:n jäsenenä Olli-Pekka Rissanen ja Heidi Inananen. Ryhmän ensimmäinen kokous pidettäneen tammikuun loppupuolella.
- TiHA-hanke lähettää jouluviikolla kiitosviestin ja samassa yhteydessä tietoa jatkosta, mm. yhteyshenkilöt (TK:n pitää toimittaa tieto, miten muotoillaan)
- Osahanke on tuottanut suunnittelua tukevia dokumentteja: hallintamallihahmotelma, käyttöänoton suunnittelun raportti ja laatukehikko, vuoden 2023 suunnitelma, joka on lähetetty VM:lle rahoitushakemuksen yhteydessä.

- Toiveita ja terveisiä TiHA-laatukehikko-palaverista:
 - kevään verkostopäivien lukitaan mahdollisimman nopeasti
 - työalustan vakiointi (Miro ja/tai Teams)
 - läpinäkyvyys tekemisessä, mm. työskentelyalusta(t) ja tuotokset

Keskusteltiin tehtävien organisoinnista ja avattavista hauista. Todettiin, että haun avaaminen antaa näkymää myös siihen, miten tehtävät kiinnostavat. Todettiin, että vuonna 2023 jonkinlainen laatukehikkotyön sisäinen ohjaus on myös paikallaan ja perusteltu. Tammikuu on suunnittelua ja kevään töiden lukitsemista sekä tarvittavien rekrytointien tekemistä. Huomioitiin, että muutokset organisoinnissa hidastavat suunnittelua ja siksi myös verkoston vuoden ensimmäisen tapaamisen kohdalla heräsi kysymys, tuleeko helmikuun alku liian pian. Pidettiin maaliskuuta vartenotettavana vaihtoehtona vuoden ensimmäiselle verkostotapaamiselle.

Sovittiin, että puheenjohtaja tarkistaa ja vahvistaa VM-viestin maanantaihin 19.12. mennessä. Todettiin myös, että siirtyminen uuteen vaiheeseen työssä tulee huomioida myös Teamsissa ja samalla vielä selkeyttää julkisen ja sisäisen alueen jakoa.

6. Tiedon laatukehikko TK:n strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa

Käytiin lyhyt keskustelu sisäisen käyttöönoton suunnittelusta, valmistelujen etenemisestä sekä omistajuudesta ja ohjauksesta. Todettiin, että kansallisen tason työskentelyn sivutuotteena tulee osaamista taloon, mutta koko ajan pidetään mielessä, että VM-rahoitus kohdistuu kansallisen tason työskentelyyn. Aika on kuitenkin otollinen laatukehikon sisäiselle käyttöönotolle ja nähtiin käynnissä olevien kehittämishankkeiden yhteydessä oiva tilaisuus tiedonhallinnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.

eOppiva-kurssia mainostetaan TK-infossa ja lisäksi Tipassa mainostetaan kurssia ja kannustetaan suorittamaan kurssi.

7. Tiedon laatukriteerit ja mittaristo tiedonhallintalautakunnan suositukseksi, tilanne.

Riitta Autere piti esityksen suositusehdotuksesta tiedonhallintalautakunnan suositukseksi osahankkeen päätöstilaisuudessa 24.11.2022. Suositus ei kattane kaikkia näkökulmia, jolloin pitää pohtia, tuleeko Tilastokeskukselle kokonaisuuden hallinta suunniteltua vahvemmin.

8. Projektin tilannekatsaus

Loppuraportointi

VM:n JulkICT-johtoryhmä hyväksyi ma 12.12.2022 TiHA-hankkeen loppuraportin liitteineen. Yksi liitteistä on Tiedon laatukehikko -osahankkeen loppuraportti. VM viestii loppuraportista kootusti perjantaina 16.12. Viestinnän painopiste on loppuarvioinnin tuloksissa. Pohditaan, vietäisiinkö julkaisuversio myös Valtoon (valtioneuvoston julkaisuarkisto).

Osahankkeen loppuraportti on tehty Tilastokeskuksen pohjalle hieman muokaten. Valtiovarainministeriö toivoo, että osahankkeen loppuraportista

14.12.2022

on saatavilla vain yksi versio. Projektipäällikkö kiitti ohjausryhmän jäseniä kommentoinnista ja reagoinnista tiukassa aikataulussa.

Osahankkeen viimeinen hankeraportti Hankesalkussa on tehtävä 1/2023. Mervi Haakana tekee JA Heidi Inananen on yhteyshenkilö VM:ssä. Sovittiin, että hankeraportti viedään myös Tilastokeskuksen Vahvaan loppuraportin yhteyteen ja saadaan näin mukaan myös lopulliset numerotiedot.

eOppiva-kurssi

Kurssista tehdään parhaillaan ruotsin ja englannin kielen versioita. Julkaisu ennen joulua. Ehdotettiin liitettäväksi laajan projektiryhmän viestiin linkki eOppivaan.

Tiedon laatukehikon hallintamalli

Hallintamallihahmotelma peilaa tämän hetken ymmärrystämme ja tilannekuvaa vuoden 2023 työskentelystä. Hallintamallia tulee vielä muokata ja täydentää tiedonhallintalautakunnan roolin sekä vuoden 2023 suunnitelmien ja resurssien tarkentuessa.

Johtoryhmän jäseniä kiitetään kommentoinneista. Hallintamallihahmotelma on nyt lähetetty VM:ään ja se viedään yhteiseen Tiimeri-työtilaan jatkotyöstettäväksi 2023 ohjausryhmän johdolla.

Yhteistyöverkosto

Vuoden viimeinen verkostotapaaminen järjestettiin 1.12. Hybridijärjestely ei toteutunut vähäisen läsnäoloilmoittautumisen takia. Aiheena oli 2023 verkostoyhteistyön suunnittelu. Osahanke tekee vielä yhteenvedon vuoden 2022 kokeilevan yhteistyöverkoston kokemuksista, opeista ja suunnitelmista jatkotyöstettäväksi vuoden 2023 tekijöille.

TiHA-hanke

Noin kerran kolmessa viikossa jatkuvat TIHA-työpakettien yhteispalaverit, joissa käsitellään erityisesti viestintää, mutta käyttöönoton toimia enenevässä määrin. Viimeinen palaveri on 20.12.2022. Osallistajat TK:sta: Mervi Ukkonen, Mervi Haakana.

Viimeinen Tiedon laatukehikon osahankkeen ohjausryhmän kokous järjestettiin 21.11.2022.

Viimeinen TiHA-hankeryhmän kokous oli 30.11.2022.

TiHA-hankkeen loppuseminaarin 3.11.2022 tallenne on nyt saatavilla hankkeen verkkosivuilla.

Digikannustin-kuntien sparraus

Projektipäällikkö esitteli suunnittelun rungon. Nostettiin esille kysymys Kuntaliiton roolista. Rahoituksessa on huomioitu myös jousto kysynnän mahdollisesti kasvaessa.

Toteutuneet ja tulossa olevat ajankohtaiset viestintätoiminpiteet

Toteutuneita viestintätoimenpiteitä ja tapahtumia:

- Osahankkeen päätöstilaisuus 24.11.2022
- Yhteistyöverkoston tapaamisessa 1.12.2022 suunniteltiin tulevaa verkostotyötä.
- Janika Tarkoma esitteli tiedon laatukriteereitä Kuntaliiton järjestämällä Tiedonhallinnan ajankohtaispäivillä 17.11.2022 ja Essi Kaukonen kansainvälisessä maanmittauslaitosten konferenssissa 30.11.2022.

Tulevia viestintätoimenpiteitä:

- VM julkaisee vielä tiivistelmän/mainoslehdykkeen (A4), jolla viestitään koko TiHA-hankkeen keskeisistä tuotoksista virastoille ym.
 - "Tällä tavalla pystyt edistämään tiedon hyödyntämistä ja avaamista"
 - käännökset myös ruotsiksi ja englanniksi
 - Tulee myös hankeikkunaan, josta voidaan linkittää myös Tiedon laadun nettisivuille
- Viimeinen uutisviesti laajalle projektiryhmälle ja pilotoijille lähetetään loppuviikosta.
- eOppiva-käännösten markkinointi yhteistyössä VM:n kanssa pääasiassa vuoden 2023 alkupuolella.
- TK:n stat.fi/tiedonlaatu -verkkosivujen sisällön päivytystä vielä ennen joulua
- Piirrosfilmin toteutus Tussitaikureiden kanssa käynnissä.
- TK:n henkilöstöinfossa 14.12. laatukehikkoasiaa (Tarkoma, Pohjanpää)

9. Muut asiat

Yhteenveto TiHa-kokonaisuudesta tehdystä ulkopuolisesta loppuarvioinnista osahankkeen näkökulmasta.

Yhteinen projektin päätöslounas 21.12.2022.

Kiitettiin onnistuneesta osahankkeen toteutuksesta ja kuinka hienoa on ollut seurata uuden luomista tyhjästä. Odotukset ylitettiin kirkkaasti. Jatkokehitysideana nousi, että aletaan miettiä myös välinepuolta. Todettiin vielä, että tuleva vuosi näyttää yhtä haastavalta ja on hienoa, että saadaan myös jatkuvuutta vastuun kannossa.

10. Seuraava kokous

Tiedon laatukehikko -osahanke päättyy 31.12.2022. Tämä oli TK-ohjausryhmän viimeinen kokous.

Jakelu:

Tiedon laatukehikko TiHATP3 Teams-työtila sekä Tiedon laatukehikon verkkosivut